

### ส่วนที่ ๓

## ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

### ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

#### ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา  | คะแนนเต็ม  | คะแนนที่ได้  | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
|-------|---|------------|--------------|--------------------|
| ๑     | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐         | ๑๕.๘๒        | ๗๙.๐๙              |
| ๒     | การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ                             | ๑๕         | ๑๑.๙๑        | ๗๙.๓๙              |
| ๓     | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย                                       | ๖๕         | ๕๔.๒๗        | ๘๓.๔๙              |
|       | ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน                | ๑๐         | ๙.๐๙         | ๑๓.๙๘              |
|       | ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       | ๑๐         | ๙.๐๙         | ๑๓.๙๘              |
|       | ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด                                       | ๑๐         | ๗.๙๑         | ๑๒.๑๖              |
|       | ๓.๔ วิสัยทัศน์  | ๕          | ๗.๐๙         | ๖.๒๙               |
|       | ๓.๕ กลยุทธ์   | ๕          | ๔.๑๘         | ๖.๔๓               |
|       | ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์                       | ๕          | ๔.๕๕         | ๖.๙๙               |
|       | ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์                                     | ๕          | ๓.๗๓         | ๕.๗๓               |
|       | ๓.๘ แผนงาน  | ๕          | ๓.๘๒         | ๕.๘๗               |
|       | ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                      | ๕          | ๔.๐๐         | ๖.๑๕               |
|       | ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ   | ๕          | ๓.๘๒         | ๕.๘๗               |
|       | <b>รวมคะแนน</b>   | <b>๑๐๐</b> | <b>๘๒.๐๐</b> | <b>๘๒.๐๐</b>       |

๑) พบว่าประเด็นที่ ๓ ยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด ๕๔.๒๗ จากคะแนนเต็ม ๖๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๙ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒) พบว่าประเด็นที่ ๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนนต่ำสุด ๑๕.๘๒ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๙ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

## ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจานในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา   | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน                          |
|-------|--|---------------|-----------------|----------------------------|---|
| ๑     | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน   | ๒๐            | ๑๕.๘๒           | ๗๙.๐๙                      | ควรนำเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด                                     |
|       | ๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | ๓             | ๒.๑๘            | ๑๐.๙๐                      | ควรนำเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด                                     |
|       | ๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ   | ๒             | ๑.๓๖            | ๖.๘๑                       | ควรนำเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด                                     |
|       | ๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ   | ๒             | ๑.๓๖            | ๖.๘๑                       | ควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้มากขึ้น                               |
|       | ๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  | ๒             | ๑.๕๕            | ๗.๗๒                       | ควรนำเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด                                     |
|       | ๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)                        | ๒             | ๑.๘๒            | ๙.๐๙                       | ควรส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  |
|       | ๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ  | ๒             | ๑.๕๔            | ๗.๗๒                       | ควรส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจัดให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา  | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน                     |
|-------|---|---------------|-----------------|----------------------------|--|
|       | ๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่า ไม้ ภูเขา คุณ ภาพ ของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ   | ๒             | ๑.๘๒            | ๙.๐๙                       | ควรนำเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด                                |
|       | ๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูลจปฐ.   | ๒             | ๑.๔๕            | ๗.๒๗                       | ควรนำเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดเน้นความละเอียดของข้อมูลตามจริง |
|       | ๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน | ๓             | ๒.๗๓            | ๑๓.๖๓                      | ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าเดิม                                 |
|       | <b>รวม</b>  | <b>๒๐</b>     | <b>๑๕.๘๒</b>    | <b>๗๙.๐๙</b>               |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ส่วนใหญ่ลงข้อมูลได้ละเอียดพอสมควร และควรนำเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดจะเป็นประโยชน์

ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ควรนำเสนอข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ควรเปิดเผยข้อมูลทางด้านสิ่งเสพติดให้มากกว่านี้

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ดีพอสมควร

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ควรมีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ แรงงานให้มากขึ้นกว่าเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆควรส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง ประเพณีต่างๆเพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำป่า ไม้ภูเขาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ดีพอสมควร

การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.ควรสำรวจให้มีความละเอียดมากกว่านี้

การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางงานทำได้ดีแต่ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าเดิม

### ๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา   | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน        |
|-------|--|-----------|-------------|--------------------|---|
| ๒     | <b>การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ</b>   | ๑๕        | ๑๑.๙๑       | ๗๙.๓๙              |   |
|       | ๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบางงาน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๒         | ๑.๔๕        | ๙.๖๙               | มีความเชื่อมโยงกันดีมาก                           |
|       | ๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น  | ๑         | ๐.๙๑        | ๖.๐๖               | สามารถวิเคราะห์ได้ดี                              |
|       | ๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น   | ๒         | ๑.๘๒        | ๑๒.๑๒              | ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดควรมีความละเอียดมากกว่านี้ |
|       | ๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น   | ๒         | ๑.๓๖        | ๙.๐๙               | เพิ่มการส่งเสริมอาชีพโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น        |
|       | ๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  | ๒         | ๑.๘๒        | ๑๒.๑๒              | ควรเพิ่มการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา   | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนนเต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน                         |
|-------|--|---------------|-----------------|------------------------|--|
|       | ๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน<br>สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ<br>พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค<br>SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงาน<br>ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness<br>(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-<br>Threat (อุปสรรค)   | ๒             | ๑.๓๖            | ๙.๐๙                   | สามารถแยกได้เห็นชัด<br>เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน<br>ปัญหา อุปสรรค           |
|       | ๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ<br>ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา<br>ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ<br>ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ<br>แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อ<br>แก้ไขปัญหา   | ๒             | ๑.๓๖            | ๙.๐๙                   | แนวทางการแก้ไขปัญหา<br>ยังไม่ชัดเจน  |
|       | ๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณ<br>ที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น<br>สรุปสถานการณ์ การพัฒนา การตั้ง<br>งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การ<br>ประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป<br>ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน<br>ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง<br>คุณภาพ | ๒             | ๐.๙๑            | ๖.๐๖                   | สรุปผลได้ละเอียด<br>สามารถนำไปกำหนด<br>แนวทางในการแก้ไข<br>ปัญหาในอนาคตได้ |
|       | ๒.๙ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานใน<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผล<br>ที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุป<br>ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนว<br>ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐  | ๑             | ๐.๙๑            | ๖.๐๖                   | แนวทางการแก้ไขยังไม่<br>ค่อยชัดเจน   |
|       | <b>รวม</b>   | <b>๑๕</b>     | <b>๑๑.๙๑</b>    | <b>๗๙.๓๙</b>           |  |

#### สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลบางจนวนโยบายของ  
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ  
Thailand ๔.๐ มีความเชื่อมโยงกันดีมาก

การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้  
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ได้ดี

การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม  
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด

การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป ควรเพิ่มการส่งเสริมอาชีพโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น

การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ควรเพิ่มการสร้างนวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก สามารถแยกให้เห็นชัดเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา อุปสรรค

สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหายังไม่ชัดเจน

สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ สรุปผลได้ละเอียดสามารถนำไปกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้

ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบสรุปได้ชัดเจน แต่แนวทางการแก้ไขยังไม่ค่อยชัดเจน

## ๑.๔ ยุทธศาสตร์

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา  | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน |
|-------|---|---------------|-----------------|----------------------------|--|
| ๓     | ยุทธศาสตร์  | ๖๕            | ๕๔.๒๗           | ๘๓.๔๙                      |  |
|       | ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ | ๑๐            | ๙.๐๙            | ๑๓.๙๘                      | มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันดีมาก                    |
|       | ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐   | ๑๐            | ๙.๐๙            | ๑๓.๙๘                      | มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันดีมาก                    |
|       | ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐   | ๑๐            | ๗.๙๑            | ๑๒.๑๖                      | มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันดีมาก                    |
|       | ๓.๔ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจานและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น   | ๕             | ๗.๐๙            | ๖.๒๙                       | มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันดีมาก                    |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา  | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน  |
|-------|---|---------------|-----------------|----------------------------|---|
|       | ๓.๕ กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ<br>ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่<br>ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจานที่<br>จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง<br>ความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้<br>บรรลุวิสัยทัศน์นั้น  | ๕             | ๔.๑๘            | ๖.๔๓                       | มีความชัดเจนในสิ่งที่<br>ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์  |
|       | ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์<br>เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี<br>ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่<br>จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน   | ๕             | ๔.๕๕            | ๖.๙๙                       | มีความสอดคล้องและ<br>สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ<br>เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง<br>ใดที่ชัดเจน |
|       | ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)<br>ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบลบางจาน ซึ่งเกิดจาก<br>ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ<br>ทางยุทธศาสตร์  | ๕             | ๓.๗๓            | ๕.๗๓                       | มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ใน<br>การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  |
|       | ๓.๘ แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา<br>ในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด<br>เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์<br>ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง<br>ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ<br>บริหารส่วนตำบลบางจานที่มีความชัดเจน<br>นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน<br>แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ<br>ความเชื่อมโยงดังกล่าว | ๕             | ๓.๘๒            | ๕.๘๗                       | มีความชัดเจน  |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา  | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนนเต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน |
|-------|---|---------------|-----------------|------------------------|--|
|       | ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมความเชื่อมโยงองค์กรที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน | ๕             | ๔.๐๐            | ๖.๑๕                   | มีความเชื่อมโยงกัน                                 |
|       | ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน  | ๕             | ๓.๘๒            | ๕.๘๗                   | ถูกต้องและครบถ้วน                                  |
|       | <b>รวม</b>  | <b>๖๕</b>     | <b>๕๔.๒๗</b>    | <b>๘๓.๔๙</b>           |  |

#### สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน มีความสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน และเชื่อมโยงหลักปรัชญาแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand ๔.๐ เป็นอย่างดี สำหรับจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ รวมถึงแผนงานหรือจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจานที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว ดีพอสมควร ผลผลิต/โครงการผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

### ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา  | คะแนนเต็ม  | คะแนนที่ได้  | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
|-------|---|------------|--------------|--------------------|
| ๑     | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  | ๑๐         | ๙.๐๙         | ๑๐๐                |
| ๒     | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   | ๑๐         | ๗.๘๒         | ๗๘.๑๘              |
| ๓     | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   | ๑๐         | ๗.๘๒         | ๗๘.๑๘              |
| ๔     | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   | ๑๐         | ๘.๒๗         | ๘๒.๗๒              |
| ๕     | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย   | ๖๐         | ๕๔.๐๐        | ๘๑.๘๑              |
|       | ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  | ๕          | ๔.๐๐         | ๘๐.๐๐              |
|       | ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ   | ๕          | ๔.๒๗         | ๘๕.๔๕              |
|       | ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง                          | ๕          | ๔.๓๖         | ๘๗.๒๗              |
|       | ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   | ๕          | ๓.๙๑         | ๗๘.๑๘              |
|       | ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                     | ๕          | ๓.๙๑         | ๗๘.๑๘              |
|       | ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐   | ๕          | ๔.๐๐         | ๘๐.๐๐              |
|       | ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   | ๕          | ๓.๙๑         | ๗๘.๑๘              |
|       | ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | ๕          | ๓.๙๑         | ๗๘.๑๘              |
|       | ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   | ๕          | ๓.๗๓         | ๗๔.๕๔              |
|       | ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  | ๕          | ๔.๕๕         | ๙๐.๙๐              |
|       | ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ                       | ๕          | ๔.๒๗         | ๘๕.๔๕              |
|       | ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  | ๕          | ๔.๒๗         | ๘๕.๔๕              |
|       | <b>รวมคะแนน</b>   | <b>๑๐๐</b> | <b>๕๔.๐๐</b> | <b>๗๘.๑๘</b>       |

๑) พบว่าประเด็น สรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด ๙.๐๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒) พบว่าประเด็น การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ได้คะแนนต่ำสุด ๘.๒๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๘ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๓) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๓๒ โครงการ ได้คะแนน ๔.๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารองการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจานและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจานที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๔) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการจากจำนวนโครงการทั้งหมด ๓๒ โครงการได้คะแนน ๗.๒๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๕ ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective)โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

๕) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. ๐๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจานได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นใน ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จำนวน ๓๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๗ ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒๐ โครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๓๖ โครงการ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑๑ โครงการ จากโครงการทั้งหมด

๖) พบว่า โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๓๒ โครงการได้คะแนน ๗.๒๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๕ ของคะแนน

๗) พบว่า เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๓๒ โครงการได้คะแนน ๓.๙๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๘ ของคะแนน

๘) พบว่า โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๓๒ โครงการได้คะแนน ๔.๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของคะแนน

๙) พบว่า โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๓๒ โครงการได้คะแนน ๓.๙๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๘ ของคะแนน

๑๐) พบว่า โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๓๒ โครงการได้คะแนน ๓.๙๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๘ ของคะแนน

๑๑) พบว่า งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๓๒ โครงการได้คะแนน ๓.๗๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๔ ของคะแนน

๑๒) พบว่า มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๓๒ โครงการได้คะแนน ๔.๕๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๐ ของคะแนน

๑๓) พบว่า มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๓๒ โครงการได้คะแนน ๔.๒๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๕ ของคะแนน

๑๔) พบว่า ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๓๒ โครงการได้คะแนน ๔.๒๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๕ ของคะแนน

## ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจานในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน                                  |
|-------|---|-----------|-------------|--------------------|---|
| ๑     | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | ๑๐        | ๙.๐๙        | ๑๐๐                | สามารถวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของอปท. โดยแยก SWOT ให้เห็นอย่างชัดเจน |
| รวม   |   | ๑๐        | ๙.๐๙        | ๑๐๐                |   |

### สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

สามารถวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของอปท. โดยแยก SWOT ให้เห็นอย่างชัดเจน ในการกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรวิเคราะห์ตามสถานการณ์ปัจจุบันในขณะนั้น

## ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน                 |
|-------|---|-----------|-------------|--------------------|--|
| ๒     | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงปริมาณ   | ๑๐        | ๗.๘๒        | ๗๘.๑๘              | ควรเร่งดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ |
|       | ๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ | ๕         | ๓.๙๑        | ๓๙.๐๙              |  |
|       | ๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)   | ๕         | ๓.๙๑        | ๓๙.๐๙              | -  |
| รวม   |   | ๑๐        | ๗.๘๒        | ๗๘.๑๘              | -  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๔๘ โครงการ ดำเนินการจริงเพียง ๓๒ โครงการ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๘ โครงการ ยังไม่มีการดำเนินการ

**๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ**

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา  | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน                 |
|-------|---|-----------|-------------|--------------------|--|
| ๓     | <b>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</b><br>๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | ๑๐        | ๗.๘๒        | ๗๘.๑๘              | มีการนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมดีพอสมควร |
|       | ๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  | ๕         | ๓.๙๑        | ๓๙.๐๙              | -  |
|       | <b>รวม</b>  | <b>๑๐</b> | <b>๗.๘๒</b> | <b>๗๘.๑๘</b>       | -  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

มีการนำเอาเทคนิคต่างๆมาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งตรงต่อความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ

## ๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ลำดับ      | ประเด็นพิจารณา  | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน |
|------------|---|---------------|-----------------|----------------------------|--|
| ๔          | <b>แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา</b><br>๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน<br>ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลบางจานในมิติ<br>ต่างๆจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา<br>ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand<br>( DemandAnalysis) / Global<br>Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ<br>(Integration)กับ องค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | ๑๐<br>๕       | ๘.๒๗<br>๔.๑๓    | ๘๒.๗๒<br>๔๑.๓๖             | -<br>มีความสอดคล้องกัน                             |
|            | ๔.๒ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ<br>ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก<br>ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ<br>โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน<br>การเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency<br>Economy Plan : LSEP)   | ๕             | ๔.๑๓            | ๔๑.๓๖                      | -  |
| <b>รวม</b> |   | <b>๑๐</b>     | <b>๘.๒๗</b>     | <b>๘๒.๗๒</b>               | -  |

## สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจานในมิติต่างๆจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOTAnalysis/Demand (DemandAnalysis)/Global Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ (Integration)กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกันและสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา  | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน |
|-------|---|---------------|-----------------|----------------------------|--|
| ๕     | โครงการพัฒนา  | ๖๐            | ๕๔๐             | ๕๔.๐๐                      | -  |
|       | ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจานและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางจานที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  | ๕             | ๔.๐๐            | ๘๐.๐๐                      | มีความชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจง่าย                     |
|       | ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มี วัตถุประสงค์ ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงาน ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง  | ๕             | ๔.๒๗            | ๘๐.๐๐                      | สอดคล้องกับโครงการ                                 |
|       | ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจนสามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | ๕             | ๔.๓๖            | ๘๕.๔๕                      | เป้าหมายชัดเจน                                     |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา  | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน   |
|-------|---|---------------|-----------------|----------------------------|--|
|       | ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีโครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  | ๕             | ๓.๙๐            | ๘๗.๒๗                      | มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นส่วนใหญ่  |
|       | ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้อายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้นโยบายการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | ๕             | ๓.๙๐            | ๗๘.๑๘                      | มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พอสมควร |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา   | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน |
|-------|--|---------------|-----------------|----------------------------|--|
|       | <p>๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p> | ๕             | ๔.๐๐            | ๗๘.๑๘                      | มีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐                     |
|       | <p>๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน</p>  | ๕             | ๓.๙๐            | ๘๐.๐๐                      | สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด                       |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา   | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน        |
|-------|--|---------------|-----------------|----------------------------|---|
|       | ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคาความยากจนหรือ การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเป็นโครงการที่ ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการ ที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี ลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) | ๕             | ๓.๙๐            | ๗๘.๑๘                      | แก้ปัญหาความยากจนได้ใน ระดับหนึ่ง                         |
|       | ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง หลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมี ประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความ ยุติธรรม (Equity) (๕) ความ โปร่งใส (Transparency)  | ๕             | ๓.๗๒            | ๗๔.๕๔                      | บางโครงการตั้งงบประมาณ ไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ ดำเนินการ |
|       | ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการงบประมาณการประมาณการ ราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มี ความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความ คลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ  | ๕             | ๔.๕๔            | ๙๐.๘๐                      | การประมาณราคามีความ โปร่งใส                               |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา   | คะแนน<br>เต็ม | คะแนน<br>ที่ได้ | ร้อยละของ<br>คะแนน<br>เต็ม | ความเห็นของ<br>คณะกรรมการติดตาม<br>และประเมินผลแผน   |
|-------|--|---------------|-----------------|----------------------------|--|
|       | ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้บอก ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การ กำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่ สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)   | ๕             | ๔.๒๗            | ๘๕.๔๕                      | โครงการส่วนใหญ่กำหนด ตัวชี้วัดได้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์แต่บางโครง การต้องปรับปรุงความ ชัดเจนของตัวชี้วัด |
|       | ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง การเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มี ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน การดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ ได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ เป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | ๕             | ๔.๒๗            | ๘๕.๔๕                      | โครงการส่วนใหญ่ผลที่คาด ว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์   |
|       | <b>รวม</b>   | <b>๖๐</b>     | <b>๕๔๐</b>      | <b>๕๔.๐๐</b>               | -  |

#### สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา

ชื่อโครงการ/กิจกรรมควรสั้นและได้ใจความและมีความชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ โครงการ,แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี,แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,ยุทธศาสตร์จังหวัด และ Thailand ๔.๐ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาความ ยากจนหรือเสริมสร้างรายได้ตามหลักมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ ในส่วนของงบประมาณมีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย สำหรับการประมาณราคาบางโครงการยังประมาณราคาไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ใช้ จริง มีการกำหนดตัวชี้วัด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

## ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

## ๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

| ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง |  | หมู่ที่/ชุมชน<br>(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย) | จำนวนกลุ่ม<br>ตัวอย่าง<br>(คน) | ร้อยละ |
|------------------------------|--|--|--------------------------------|--------|
| ๑                            | เพศ                                      |  |                                |        |
|                              | - ชาย                                    | -  | ๕๖                             | ๕๖     |
|                              | - หญิง                                   | -  | ๔๔                             | ๔๔     |
| ๒                            | อายุ                                     |  |                                |        |
|                              | - ๑๕-๒๕ ปี                               | -  | ๓                              | ๓      |
|                              | - ๒๖-๓๐ ปี                               | -  | ๖                              | ๖      |
|                              | - ๓๑-๔๐ ปี                               | -  | ๑๒                             | ๑๒     |
|                              | - ๔๑-๕๐ ปี                               | -  | ๒๗                             | ๒๗     |
|                              | - ๕๑-๖๐ ปี                               | -  | ๓๖                             | ๓๖     |
|                              | - ๖๑-๗๐ ปี                               | -  | ๑๖                             | ๑๖     |
|                              | - ๗๑ ปีขึ้นไป                            | -  | ๐                              | ๐      |
| ๓                            | ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน     |  |                                |        |
|                              | - น้อยกว่า ๕ ปี                          | -  | ๘                              | ๘      |
|                              | - ๕-๑๐ ปี                                | -  | ๑๑                             | ๑๑     |
|                              | - ๑๑-๒๐ ปี                               | -  | ๗                              | ๗      |
|                              | - ๒๑-๓๐ ปี                               | -  | ๖                              | ๖      |
|                              | - มากกว่า ๓๐ ปี                          | -  | ๖๘                             | ๖๘     |
| ๔                            | ระดับการศึกษา                            |  |                                |        |
|                              | - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียนได้) | -  | ๑๒                             | ๑๒     |
|                              | - ประถมศึกษาตอนปลาย                      | -  | ๒๘                             | ๒๘     |
|                              | - มัธยมศึกษาตอนต้น                       | -  | ๑๕                             | ๑๕     |
|                              | - มัธยมศึกษาตอนปลาย                      | -  | ๖                              | ๖      |
|                              | - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)            | -  | ๙                              | ๙      |
|                              | - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)     | -  | ๑๗                             | ๑๗     |
|                              | - ปริญญาตรี                              | -  | ๑๑                             | ๑๑     |
|                              | - ปริญญาโท                               | -  | ๒                              | ๒      |
|                              | - ปริญญาเอก                              | -  | ๐                              | ๐      |
|                              | - อื่น ๆ                                 | -  | ๐                              | ๐      |

| ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง | หมู่ที่/ชุมชน<br>(ถ้ามีหลายตำบลระบุตำบลด้วย)  | จำนวนกลุ่ม<br>ตัวอย่าง<br>(คน) | ร้อยละ     |
|------------------------------|---|--------------------------------|------------|
| ๕                            | ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน  |                                |            |
|                              | - ประชาชน   | -                              | ๑๐         |
|                              | - สมาชิกสภาท้องถิ่น   | -                              | ๑๘         |
|                              | - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน<br>สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล                                       | -                              | ๓๑         |
|                              | - ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  | -                              | ๓          |
|                              | - ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน  | -                              | ๘          |
|                              | - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน<br>(อสม.)   | -                              | ๑๒         |
|                              | - สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>(อปพร.)  | -                              | ๓          |
|                              | - กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง  | -                              | ๐          |
|                              | - กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน<br>อาชีพ   | -                              | ๗          |
|                              | - ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  | -                              | ๑          |
|                              | - กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา<br>ชุมชน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์<br>เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ | -                              | ๑          |
|                              | - ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ   | -                              | ๖          |
|                              | - กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม<br>หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน<br>อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว       | -                              | ๐          |
|                              | - สื่อมวลชน   | -                              | ๐          |
|                              | - ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา<br>อุตสาหกรรมจังหวัด  | -                              | ๐          |
|                              | - องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ   | -                              | ๐          |
|                              | <b>รวม</b>  |                                | <b>๑๐๐</b> |

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๑๐๐ คน ส่วนใหญ่เป็นชาย ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖ มีอายุช่วง ๕๑-๖๐ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๖ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน มากกว่า ๓๐ ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๖๘ ระดับการศึกษา มากที่สุด คือระดับประถมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ตำแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน มากที่สุด คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล คิดเป็นร้อยละ ๓๑

## ๓.๒ แผนงานที่ดำเนินการ

## ๓.๒.๑ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                       | งบประมาณ    |                     | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|-------|---|--------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|
|       |   | ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง         | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง       | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| ๑     | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                | ผู้ป่วยเอดส์ ต.บางจาน          | ผู้ป่วยเอดส์ ต.บางจาน | ๓๐,๐๐๐      | ๑๒,๐๐๐              | -                      | ๔๐.๐๐             |
| ๒     | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุ ต.บางจาน            | ผู้สูงอายุ ต.บางจาน   | ๑๐๐,๐๐๐     | ๒,๙๒๖,๑๐๐           | -                      | -                 |
| ๓     | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้พิการ                 | ผู้พิการ ต.บางจาน              | ผู้พิการ ต.บางจาน     | ๕๐,๐๐๐      | ๓๘๐,๘๐๐             | -                      | -                 |
|       |   |                                |                       | <b>รวม</b>  | <b>๓,๓๑๘,๙๐๐.๐๐</b> | <b>-</b>               | <b>๔๐.๐๐</b>      |

## ๓.๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)   |                                  | งบประมาณ    |                   | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|-------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|       |   | ตามแผนพัฒนา                      | ดำเนินการจริง                    | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง     | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| ๑     | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ                             | ผู้สูงอายุตำบลบางจาน             | ผู้สูงอายุตำบลบางจาน             | ๕๐,๐๐๐      | ๓๙,๒๐๐            | -                      | ๗๘.๔๐             |
| ๒     | โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุตำบลบางจาน    | ผู้สูงอายุตำบลบางจาน             | ผู้สูงอายุตำบลบางจาน             | ๓๐,๐๐๐      | ๑๖,๑๐๐            | -                      | ๕๓.๖๖             |
| ๓     | โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน                  | ประชาชนตำบลบางจาน                | ประชาชนตำบลบางจาน                | ๕๐,๐๐๐      | ๒๒,๑๐๐            | -                      | ๔๔.๒๐             |
| ๔     | โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและฟื้นฟูอาชีพการทำขนมหมຽม | กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป | กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป | ๒๐,๐๐๐      | ๗,๓๐๐             | -                      | ๓๖.๕๐             |
| ๕     | โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุตำบลบางจาน                  | ผู้สูงอายุตำบลบางจาน             | ผู้สูงอายุตำบลบางจาน             | ๒๐,๐๐๐      | ๑๙,๑๐๐            | -                      | ๙๕.๕๐             |
|       |   |                                  |                                  | <b>รวม</b>  | <b>๑๐๓,๘๐๐.๐๐</b> | <b>-</b>               | <b>๖๑.๐๕</b>      |

## ๓.๒.๓ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ   | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                        | งบประมาณ    |                   | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|-------|---|--------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|       |   | ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง          | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง     | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| ๑     | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   | เด็ก เยาวชน ตำบลบางจาน         | เด็ก เยาวชน ตำบลบางจาน | ๖๐,๐๐๐      | ๒๐,๐๐๐            | -                      | ๓๓.๓๓             |
| ๒     | ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  | ครู ศพด.                       | ครู ศพด.               | ๒๐,๐๐๐      | ๙,๙๐๐             | -                      | ๔๙.๕๐             |
| ๓     | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  | เด็ก เยาวชน ตำบลบางจาน         | เด็ก เยาวชน ตำบลบางจาน | ๕๐,๐๐๐      | ๒,๐๐๐             | -                      | ๔.๐๐              |
| ๔     | โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ   | ประชาชนทั่วไป                  | ประชาชนทั่วไป          | ๕๐,๐๐๐      | ๒,๔๐๐             | -                      | ๔.๘๐              |
| ๕     | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา                                | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๒๐,๐๐๐     | ๕๔,๔๐๐            | -                      | ๒๔.๗๒             |
| ๖     | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน<br>(รร.วัดโพธิ์ทัยมณี)                      | รร.วัดโพธิ์ทัยมณี              | รร.วัดโพธิ์ทัยมณี      | ๓๐๐,๐๐๐     | ๖๓,๐๐๐            | -                      | ๒๑.๐๐             |
| ๗     | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ศพด.)                                      | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๒๐,๐๐๐     | ๘๐,๐๐๐            | -                      | ๓๖.๓๖             |
| ๘     | โครงการค่าอาหารเสริมนม (ศพด.)   | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๒๐,๐๐๐     | ๑๒,๘๔๔.๑๖         | -                      | ๑๐.๗๐             |
| ๙     | โครงการค่าอาหารเสริมนม (รร.วัดโพธิ์ทัยมณี)                              | รร.วัดโพธิ์ทัยมณี              | รร.วัดโพธิ์ทัยมณี      | ๑๒๐,๐๐๐     | ๒๕,๒๘๖.๙๔         | -                      | ๒๑.๐๗             |
| ๑๐    | โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอน<br>คอมพิวเตอร์ (รร.บางจานวิทยา)    | รร.บางจานวิทยา                 | รร.บางจานวิทยา         | ๙๐,๐๐๐      | ๙๐,๐๐๐            | -                      | ๑๐๐               |
| ๑๑    | โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอน<br>วิชาสังคมศึกษา (รร.บางจานวิทยา) | รร.บางจานวิทยา                 | รร.บางจานวิทยา         | ๙๐,๐๐๐      | ๙๐,๐๐๐            | -                      | ๑๐๐               |
| ๑๒    | โครงการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อเสริมทักษะ<br>วิทยาศาสตร์ (รร.บางจานวิทยา) | รร.บางจานวิทยา                 | รร.บางจานวิทยา         | ๓๖,๐๐๐      | ๓๖,๐๐๐            | -                      | ๑๐๐               |
|       |   |                                |                        | <b>รวม</b>  | <b>๕๕๗,๘๓๑.๑๐</b> | -                      | <b>๔๐.๕๔</b>      |

## ๓.๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)   |                                  | งบประมาณ    |               | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------|
|       |  | ตามแผนพัฒนา                      | ดำเนินการจริง                    | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| ๑     | โครงการอบรมให้ความรู้อาชีพขนมไทยเบเกอรี่ และเครื่องดื่มสมุนไพร | กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป | กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป | ๒๐,๐๐๐      | ๒,๓๐๐         | -                      | ๑๑.๕๐             |
|       |  |                                  |                                  | รวม         | ๒,๓๐๐         | -                      | ๑๑.๕๐             |

## ๓.๒.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |               | งบประมาณ    |               | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|-------|--|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------|
|       |  | ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| ๑     | โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑ | อปท.ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี    | -             | ๒๐,๐๐๐      | ๑๓,๐๐๐        | -                      | ๖๕.๐๐             |
|       |  |                                |               | รวม         | ๑๓,๐๐๐        | -                      | ๖๕.๐๐             |

## ๓.๒.๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ  | เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                     |               | งบประมาณ    |               | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|-------|--|--|---------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------|
|       |  | ตามแผนพัฒนา  | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา | ดำเนินการจริง | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| ๑     | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การ<br>เสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ<br>จัดเก็บรายได้  | ประชาชนผู้มีหน้าที่เสีย<br>ภาษีในเขตตำบลบาง<br>จาน | -             | ๑๐,๐๐๐      | ๓,๖๐๐         | -                      | ๓๖.๐๐             |
| ๒     | โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติ<br>การร่วมและอำนวยความสะดวกแก่<br>ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน<br>ท้องถิ่น (อุดหนุน อบต.ธงชัย) | อปท.ในเขตอำเภอเมือง<br>เพชรบุรี                    | -             | ๑๕,๐๐๐      | ๑๑,๐๐๐        | -                      | ๗๓.๓๓             |
| ๓     | โครงการบริหารจัดการองค์กร  | -  | -             | ๒๔,๗๗๖,๐๐๐  | ๕,๓๒๗,๑๒๓.๗๘  | -                      | ๒๑.๔๗             |
|       |  |  |               | รวม         | ๕,๓๔๑,๗๒๓.๗๘  | -                      | ๒๐.๑๐             |

## สรุป

๑) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่โครงการประชาคมผู้สูงอายุตำบลบางจาน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจริง ๑๙,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๐ ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๒) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจริง ๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๑

#### ๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

##### ๔.๑ แผนงานงบกลาง

##### ๔.๑.๑ โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                       | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง         | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                   | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| ผู้ป่วยเอดส์ ต.บางจาน          | ผู้ป่วยเอดส์ ต.บางจาน | ๓๐,๐๐๐               | ๑๒,๐๐๐                 | ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเงินสงเคราะห์   | -                      | ๔๐.๐๐             |

##### ๔.๑.๒ โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                     | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง       | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                   | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| ผู้สูงอายุ ต.บางจาน            | ผู้สูงอายุ ต.บางจาน | ๑๐๐,๐๐๐              | ๒,๙๒๖,๑๐๐              | ผู้สูงอายุได้รับเงินสงเคราะห์     | -                      | -                 |

##### ๔.๑.๓ โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                   | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง     | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                   | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| ผู้พิการ ต.บางจาน              | ผู้พิการ ต.บางจาน | ๕๐,๐๐๐               | ๓๘๐,๘๐๐                | ผู้พิการได้รับเงินสงเคราะห์       | -                      | -                 |

## ๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

## ๔.๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                      | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง        | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) | ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาศักยภาพ   | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| ผู้สูงอายุตำบลบางจาน           | ผู้สูงอายุตำบลบางจาน | ๕๐,๐๐๐               | ๓๙,๒๐๐                 |                                   | -                      | ๗๘.๔๐             |

## ๔.๒.๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุตำบลบางจาน

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                      | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง        | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                   | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| ผู้สูงอายุตำบลบางจาน           | ผู้สูงอายุตำบลบางจาน | ๓๐,๐๐๐               | ๑๖,๑๐๐                 | ผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ | -                      | ๕๓.๖๖             |

## ๔.๒.๓ โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                   | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง          | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง     | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |  | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| ประชาชนตำบลบางจาน              | ประชาชนตำบลบางจาน | ๕๐,๐๐๐               | ๒๒,๑๐๐                 | ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้รับการส่งเสริม | -                      | ๔๔.๒๐             |

## ๔.๒.๔ โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและฟื้นฟูอาชีพการทำขนมหม้อ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)       |                                  | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                   | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                          | ดำเนินการจริง                    | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |   | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชน<br>ทั่วไป | กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป | ๒๐,๐๐๐               | ๗,๓๐๐                  | ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทำ<br>ขนมพื้นบ้าน | -                      | ๓๖.๕๐             |

## ๔.๒.๕ โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุตำบลบางจาน

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                      | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง             | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง        | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |   | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| ผู้สูงอายุตำบลบางจาน           | ผู้สูงอายุตำบลบางจาน | ๒๐,๐๐๐               | ๑๙,๑๐๐                 | ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ<br>ชีวิต | -                      | ๙๕.๕๐             |

## ๔.๓ แผนงานการศึกษา

## ๔.๓.๑ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                        | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง            | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง          | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |  | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| เด็ก เยาวชน ตำบลบางจาน         | เด็ก เยาวชน ตำบลบางจาน | ๖๐,๐๐๐               | ๒๐,๐๐๐                 | เด็ก เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะทาง<br>วิชาการ | -                      | ๓๓.๓๓             |

## ๔.๓.๒ ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |               | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                    | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |  | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| ครู ศพด.                       | ครู ศพด.      | ๒๐,๐๐๐               | ๙,๙๐๐                  | ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ | -                      | ๔๙.๕๐             |

## ๔.๓.๓ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                        | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง          | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                   | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| เด็ก เยาวชน ตำบลบางจาน         | เด็ก เยาวชน ตำบลบางจาน | ๕๐,๐๐๐               | ๒,๐๐๐                  | เด็ก เยาวชน ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ   | -                      | ๔.๐๐              |

## ๔.๓.๔ โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |               | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                   | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| ประชาชนทั่วไป                  | ประชาชนทั่วไป | ๕๐๐๐๐                | ๒,๔๐๐                  | ประชาชนได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ    | -                      | ๔.๘๐              |

## ๔.๓.๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                        | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง          | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                   | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๒๐,๐๐๐              | ๕๔,๕๐๐                 | เด็กได้รับอาหาร นม ที่ได้มาตรฐาน  | -                      | ๒๔.๗๒             |

## ๔.๓.๖ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (รร.วัดโพธิ์ทัยมณี)

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                   | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง     | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                   | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| รร.วัดโพธิ์ทัยมณี              | รร.วัดโพธิ์ทัยมณี | ๓๐๐,๐๐๐              | ๖๓,๐๐๐                 | เด็กได้รับอาหารที่ได้มาตรฐาน      | -                      | ๒๑.๐๐             |

## ๔.๓.๗ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ศพด.)

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                        | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง          | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                   | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๒๐,๐๐๐              | ๘๐,๐๐๐                 | เด็กได้รับอาหารที่ได้มาตรฐาน      | -                      | ๓๖.๓๖             |

## ๔.๓.๘ โครงการค่าอาหารเสริมนม (ศพด.)

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                        | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง    | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง          | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                      | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         | เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๒๐,๐๐๐              | ๑๒,๘๔๔.๑๖              | เด็กได้รับอาหารเสริมนม ที่ได้มาตรฐาน | -                      | ๑๐.๗๐             |

## ๔.๓.๙ โครงการอาหารเสริมนม (รร.วัดโพธิ์ทัยมณี)

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                   | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง    | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง     | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                      | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| รร.วัดโพธิ์ทัยมณี              | รร.วัดโพธิ์ทัยมณี | ๑๒๐,๐๐๐              | ๒๕,๒๘๖.๙๔              | เด็กได้รับอาหารเสริมนม ที่ได้มาตรฐาน | -                      | ๒๑.๐๗             |

## ๔.๓.๑๐ โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ (รร.บางจานวิทยา)

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง          | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง  | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |  | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| รร.บางจานวิทยา                 | รร.บางจานวิทยา | ๙๐,๐๐๐               | ๙๐,๐๐๐                 | เด็กได้รับการพัฒนาทักษะด้าน<br>คอมพิวเตอร์ | -                      | ๑๐๐.๐๐            |

## ๔.๓.๑๑ โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา (รร.บางจานวิทยา)

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง     | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง  | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                       | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| รร.บางจานวิทยา                 | รร.บางจานวิทยา | ๕๐,๐๐๐               | ๕๐,๐๐๐                 | เด็กได้รับการพัฒนาทักษะด้านสังคมศึกษา | -                      | ๑๐๐.๐๐            |

## ๔.๓.๑๒ โครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ (รร.บางจานวิทยา)

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |                | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง      | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง  | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |  | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| รร.บางจานวิทยา                 | รร.บางจานวิทยา | ๓๖,๐๐๐               | ๓๖,๐๐๐                 | เด็กได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ | -                      | ๑๐๐.๐๐            |

## ๔.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

## ๔.๔.๑ โครงการอบรมให้ความรู้อาชีพขนมไทย เบเกอรี่ และเครื่องดื่มสมุนไพร

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)   |                                  | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                      | ดำเนินการจริง                    | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                   | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป | กลุ่มสตรีแม่บ้านและประชาชนทั่วไป | ๒๐,๐๐๐               | ๒,๓๐๐                  | ได้รับความรู้ด้านอาชีพ            | -                      | ๑๑.๕๐             |

## ๔.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๔.๕.๑ โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |               | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง  | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                    | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| อปท.ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี    | -             | ๒๐,๐๐๐               | ๑๓,๐๐๐                 | ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น | --                     | ๖๕.๐๐             |

## ๔.๖ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๔.๖.๑ โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ)                 |               | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง                               | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--|---------------|----------------------|------------------------|---|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                                    | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |   | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีใน<br>เขตตำบลบางจาน | -             | ๑๐,๐๐๐               | ๓,๖๐๐                  | ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ<br>รายได้ รายได้เพิ่มขึ้น | -                      | ๓๖.๐๐             |

๔.๖.๒ โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมและอำนวยการความสะอาดแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุน อบต.ธงชัย)

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |               | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง  | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |  | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนิน<br>การจริง |
| อปท.ในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี    | -             | ๑๕,๐๐๐               | ๑๑,๐๐๐                 | ส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการร่วมและอำนวยการ<br>ความสะอาดแก่ประชาชนขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น | -                      | ๗๓.๓๓             |

## ๔.๖.๓ โครงการบริหารจัดการองค์กร

| เป้าหมาย<br>(ผลผลิตของโครงการ) |               | งบประมาณ             |                        | ผลที่ได้จริง<br>ผลที่เกิดขึ้นจริง  | ร้อยละ<br>ที่ดำเนินการ |                   |
|--------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| ตามแผนพัฒนา                    | ดำเนินการจริง | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) |                                    | ตาม<br>แผนพัฒนา        | ดำเนินการ<br>จริง |
| -                              | -             | ๒๔,๗๗๖,๐๐๐           | -                      | สนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กร | -                      | ๒๑.๔๗             |

## ๕. สรุปโครงการทั้งหมด

| ลำดับ | โครงการ   | งบประมาณ             |                        | ร้อยละที่ดำเนินการ |               |
|-------|---|----------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|       |   | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) | ตามแผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง |
| ๑     | เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                      | ๓๐,๐๐๐               | ๑๒,๐๐๐                 | -                  | ๔๐.๐๐         |
| ๒     | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ       | ๑๐๐,๐๐๐              | ๒,๙๒๖,๑๐๐              | -                  | -             |
| ๓     | โครงการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้พิการ                       | ๕๐,๐๐๐               | ๓๘๐,๘๐๐                | -                  | -             |
| ๔     | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ                             | ๕๐,๐๐๐               | ๓๙,๒๐๐                 | -                  | ๗๘.๔๐         |
| ๕     | โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุตำบลบางจาน    | ๓๐,๐๐๐               | ๑๖,๑๐๐                 | -                  | ๕๓.๖๖         |
| ๖     | โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน                  | ๕๐,๐๐๐               | ๒๒,๑๐๐                 | -                  | ๔๔.๒๐         |
| ๗     | โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและฟื้นฟูอาชีพการทำขนมหมຽม | ๒๐,๐๐๐               | ๗,๓๐๐                  | -                  | ๓๖.๕๐         |
| ๘     | โครงการประชุมประชาคมผู้สูงอายุตำบลบางจาน                  | ๒๐,๐๐๐               | ๑๙,๑๐๐                 | -                  | ๙๕.๕๐         |
| ๙     | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ                             | ๖๐,๐๐๐               | ๒๐,๐๐๐                 | -                  | ๓๓.๓๓         |
| ๑๐    | ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                          | ๒๐,๐๐๐               | ๙,๙๐๐                  | -                  | ๔๙.๕๐         |

| ลำดับ | โครงการ   | งบประมาณ             |                        | ร้อยละที่ดำเนินการ |               |
|-------|---|----------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|       |   | ตามแผนพัฒนา<br>(บาท) | ดำเนินการจริง<br>(บาท) | ตามแผนพัฒนา        | ดำเนินการจริง |
| ๑๑    | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  | ๕๐,๐๐๐               | ๒,๐๐๐                  | -                  | ๔.๐๐          |
| ๑๒    | โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ   | ๕๐๐๐๐                | ๒,๔๐๐                  | -                  | ๔.๘๐          |
| ๑๓    | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา  | ๒๒๐,๐๐๐              | ๕๔,๔๐๐                 | -                  | ๒๔.๗๒         |
| ๑๔    | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.วัดโพธิ์ทัยมณี)  | ๓๐๐,๐๐๐              | ๖๓,๐๐๐                 | -                  | ๒๑.๐๐         |
| ๑๕    | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน (ศพด.)  | ๒๒๐,๐๐๐              | ๘๐,๐๐๐                 | -                  | ๓๖.๓๖         |
| ๑๖    | โครงการค่าอาหารเสริมนม (ศพด.)   | ๑๒๐,๐๐๐              | ๑๒,๘๔๔.๑๖              | -                  | ๑๐.๐๗         |
| ๑๗    | โครงการค่าอาหารเสริมนม (ร.ร.วัดโพธิ์ทัยมณี)   | ๑๒๐,๐๐๐              | ๒๕,๒๘๖.๙๔              | -                  | ๒๑.๐๗         |
| ๑๘    | โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ (ร.ร.บางจานวิทยา)   | ๙๐,๐๐๐               | ๙๐,๐๐๐                 | -                  | ๑๐๐.๐๐        |
| ๑๙    | โครงการพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา (ร.ร.บางจานวิทยา)  | ๙๐,๐๐๐               | ๙๐,๐๐๐                 | -                  | ๑๐๐.๐๐        |
| ๒๐    | โครงการขอรับเงินสนับสนุนเพื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ (ร.ร.บางจานวิทยา)  | ๓๖,๐๐๐               | ๓๖,๐๐๐                 | -                  | ๑๐๐.๐๐        |
| ๒๑    | โครงการอบรมให้ความรู้อาชีพขนมไทย เบเกอรี่ และเครื่องดื่มสมุนไพร   | ๒๐,๐๐๐               | ๒,๓๐๐                  | -                  | ๑๑.๕๐         |
| ๒๒    | โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑  | ๒๐,๐๐๐               | ๑๓,๐๐๐                 | -                  | ๖๕.๐๐         |
| ๒๓    | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้   | ๑๐,๐๐๐               | ๓,๖๐๐                  | -                  | ๓๖.๐๐         |
| ๒๔    | โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมและอำนวยการความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อุดหนุน อบต.ธงชัย) | ๑๕,๐๐๐               | ๑๑,๐๐๐                 | -                  | ๗๓.๓๓         |
| ๒๕    | โครงการบริหารจัดการองค์กร   | ๒๔,๗๗๖,๐๐๐           | ๕,๓๒๗,๑๒๓.๗๘           | -                  | ๒๑.๔๗         |
|       | <b>รวม</b>  | <b>๒๖,๕๖๗,๐๐๐</b>    | <b>๙,๓๓๗,๕๕๔.๘๘</b>    | <b>-</b>           | <b>๓๕.๑๔</b>  |

## สรุปประเด็นโครงการ

**๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา** จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน เช่น ด้านสังคม ซึ่งในข้อเท็จจริงภาวะของผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาส ในตำบลบางจาน ยังมีจำนวนมากและต้องได้รับบริการทางสังคมจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน จากการให้คะแนนในภาพรวมได้ ๙.๐๙ ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้

**๒.๒ ความชัดเจนของชื่อโครงการ** จากการตรวจสอบข้อมูล ในส่วนของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑ มีจำนวน ๓๒ โครงการที่ดำเนินการแล้ว พบว่าโครงการที่เขียนแล้วมีความชัดเจนว่าจะดำเนินการเรื่องอะไร จำนวนร้อยละ ๘๐ สำหรับโครงการที่อ่านแล้วไม่เข้าใจว่าจะดำเนินการเรื่องอะไรนั้นไม่มี

**๒.๓ งบประมาณ** มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากการตรวจสอบพบว่า

(๑) โครงการที่ตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เกินจากความเป็นจริงหรือสูงกว่างบประมาณที่ดำเนินการจริง ไม่เกินร้อยละ ๕ มีจำนวน ๒ โครงการคือ

๑. โครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจริง ๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ และโครงการที่ ๒ โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจริง ๒,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๐

(๒) โครงการที่ตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด คือโครงการประชาคมผู้สูงอายุตำบลบางจาน งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจริง ๑๙,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๐

## ๖. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

### ๖.๑ เชิงปริมาณ (Quantity)

๑) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้มากที่สุด ได้แก่ โครงการประชาคมผู้สูงอายุตำบลบางจาน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจริง ๑๙,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๐ ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๒) พบว่าโครงการที่ดำเนินการได้จริง จำนวนเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจริง ๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ของจำนวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

### ๖.๒ คุณภาพ (Quality)

ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย งบประมาณ ส่วนใหญ่มีความถูกต้องและเหมาะสม สำหรับผลที่เกิดขึ้นจริงมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

### ๖.๓ ค่าใช้จ่าย (Cost)

มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จากการตรวจสอบพบว่า

(๑) โครงการที่ตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้เกินจากความเป็นจริงหรือสูงกว่างบประมาณที่ดำเนินการจริง ไม่เกินร้อยละ ๕ มีจำนวน ๒ โครงการคือ ๑. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจริง ๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ และโครงการที่ ๒ โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจริง ๒,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๐

(๒) โครงการที่ตั้งงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด คือโครงการประชาคมผู้สูงอายุตำบลบางจาน งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจริง ๑๙,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๐

### ๖.๔ เวลา (Time)

ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

### ๖.๕ การได้รับประโยชน์

ประชาชนได้ประโยชน์จากการร่วมโครงการ กิจกรรม อาทิ ได้รับการส่งเสริมอาชีพ การรวมกลุ่ม กิจกรรมนันทนาการ รายได้ที่เพิ่มขึ้น เด็ก เยาวชนได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะด้านต่างๆและได้รับอาหาร นม ที่มีคุณค่าได้มาตรฐาน ผู้สูงอายุได้รับการดูแล การร่วมกิจกรรมนันทนาการและพัฒนาศักยภาพ เป็นการรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ

### ๖.๕ การวัดผล

โครงการส่วนใหญ่สามารถวัดผลได้จริงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

