

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.โครงการตามข้อบัญญัติ 2563

1.1 โครงการจัดซื้อ	จำนวน	0	โครงการ
1.2 โครงการจัดจ้าง	จำนวน	7	โครงการ

2.โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 2563

2.1 โครงการจัดซื้อ	จำนวน	0	โครงการ
2.2 โครงการจัดจ้าง	จำนวน	1	โครงการ

3.โครงการกั้นเงิน 2562

3.1 โครงการจัดซื้อ	จำนวน	0	โครงการ
3.2 โครงการจัดจ้าง	จำนวน	5	โครงการ

1.โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ลำดับ	โครงการ	จำนวนรายการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท) (๑)	งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) (๒)	ส่วนต่าง (บาท) (๑)-(๒)	คิดเป็นร้อยละ	ประเภทการจัดหา	ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	1	570,000.00	570,000.00	-	-	(e-bidding)	-
2	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เดิมเป็นลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอย 3 (พร้อมท่อระบายน้ำ) หมู่ 7	1	738,500.00	560,000.00	178,500.00	24.17	(e-bidding)	-
3	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	190,000.00	190,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	
4	โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถเดิมเป็นสำนักงานกองช่าง	1	300,000.00	296,000.00	4,000.00	1.33	เฉพาะเจาะจง	
5	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโรงสีใน หมู่ที่ 1	1	274,000.00	274,000.00	-	-	คัดเลือก	
ยอดยกไป			2,072,500.00	1,890,000.00	182,500.00			

ลำดับ	แผนงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท) (1)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท) (2)	ส่วนต่าง (บาท) (1)-(2)	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดหา	ข้อเสนอแนะ เพื่อ การปรับปรุง
ยอดยกมา			2,072,500.00	1,890,000.00	182,500.00			
6	โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ ซอย 4 หมู่ 6	1	90,000.00	90,000.00	-	-	คัดเลือก	-
รวมทั้งสิ้น			2,162,500.00	1,980,000.00	182,500.00			-

2.โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563

ลำดับ	แผนงาน	จำนวน รายการ	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท) (1)	งบประมาณที่ ใช้จริง (บาท) (2)	ส่วนต่าง (บาท) (1)-(2)	คิดเป็น ร้อยละ	ประเภทการจัดหา	ข้อเสนอแนะ เพื่อ การปรับปรุง
ยอดยกมา			2,162,500.00	1,980,000.00	182,500.00			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย กลางบ้าน (รื้อทำใหม่) บ้านหนอง เป็ดน้ำ หมู่ที่ 2	1	2,199,000.00	2,180,000.00	1,500	0.07	(e-bidding)	-
รวมทั้งสิ้น			4,361,500.00	4,160,000.00	184,000.00			-

ปัญหาและอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

1. การดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา ส่งผลให้การส่งมอบงานล่าช้า
2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบได้เนื่องจากระบบขัดข้อง และมีการปิดปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อปรับปรุงโปรแกรมทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

/3กรมบัญชีกลาง...

3. กรมบัญชีกลางมีการออกกฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการยกเลิกหนังสือเวียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขแนวทางปฏิบัติ ทำให้การปฏิบัติงานไม่เกิดความคล่องตัว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบ แก้ไข และติดตามศึกษากฎระเบียบ และหนังสือเวียนเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรมีการควบคุมการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในสัญญา และบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกำหนดเวลาหรือขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติ การตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของ อบต.บางจาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ